

Harmonogram wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych



PLAN na 2024r.

Lp.	wyszczególnienie	kwiecień				maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik			
		1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz
Roboty wykonane w systemie zleconym																													
I brygada																													
1	DP 1567N granica powiatu- Sątoczno-Glitajny																												
2	DP 1713N Barciany-Mołatjny																												
3	DP 1725N Barciany-Srokowo																												
4	DP 1707N Drogosze-Garbno																												
5	DP 1398N Sątoczno -Marluty																												
6	DP 1980N Krelkiejmy-Skandawa-Kotki																												
7	DP 1719N Jankowice - Wikrowo																												
8	DP1584N Kiemlawki Wik. -Winda- Srokowo																												
9	DP 1715N Gęsiki -Barciany																												
10	DP1711N Aptynty-Mołatjny - Srokowo																												
11	DP 1596N Bajory Wik. -Wyskok																												
12	DP 1723N DP1711N-Brzeźnica-Wysoka Góra																												
13	DP 1701N Garbno-Skandawa																												
14	DP 1953N DW592-Kowalewo-Grzęda																												
15	DP1981N DW592-Studzieniec-Sątoczno																												
16	DP 1581N Marluty-Kolwiny-Drogosze																												
17	DP 1396N Momajny-Michałkowo																												
18	DP 1985N Momajny-Skandawa																												
II brygada																													
19	DP 1968N Św. Lipka -Wilkowo																												
20	DP 1606N Karolewo -Parcz																												
21	DP 1733N Kętrzyn -Nakomiady - Ryn																												
22	DP 1691N Dzikowina -Reszel																												
23	DP 1618N Szestno - Nakomiady																												
24	DP 1582N Tolkiń - Filipówka																												
25	DP 1699N Św. Lipka-Pilec- granica powiatu																												
26	DP 1610N Reszel - Pudwąg																												
27	DP 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady																												
28	DP1580N Studzieniec-Korsze-Równina																												
29	DP1586N Gałwuny-Borki																												
30	DP 1594N Jegławki -Wilczyny																												
31	DP 1727N Winda - Nowa Różanka																												
32	DP 1588N DP1727N-Szczeciniak-Solanka																												
33	DP 1628N DW 590-Pilec																												
34	DP 1695N DP 1624N-Łężany																												
35	DP 1624N Samławki-Leginy																												
36	DP 1404N Paluzy-Grzęda-Reszel																												

Sporządził: Kazimierz Szydłowski

Legenda:

  - planowany remont grysami

  - uzupełnienie ubytków przed okresem jesiennym

Kętrzyn 26.03.2024r.

Uwaga: technologia robót uzależniona jest od warunków atmosferycznych, z tego powodu harmonogram robót może ulec zmianie.